



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

SPESA SOSTENUTA CON LE RISORSE DEL
PAR FSC 2007/2013 ABRUZZO
Linea di Azione IV.1.1.b "Interventi per il recupero e il
riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi
compatibili in ambito irriguo e civile".
C.U.P. G39D14001410006 - Per €

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n. 40 del 27.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia n.91, si è riunita la Deputazione Amministrativa composta dai signori:

Di Berardino Gino	Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Bonaldi Dario	Vice Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
D'Elia Vincenzino	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Di Pasquale Giancarlo Annibale	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Mancini Mario	Membro	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale partecipano i signori:

Dott.ssa Domenica Di Iorio	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Domenica Camaioni	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Dott.ssa Felicia Mazzocchi	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore;

Il Presidente rilevata la presenza di numero 4 componenti sui cinque assegnati, dichiara valida la seduta ed ai sensi dell'art. 30 dello Statuto propone di trattare il seguente argomento:

Programma per lo Sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-2013) - Policy "Ambiente e Territorio" - Linea di Azione IV.1.1.b. "Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile".

R.U.P.

Geom. Filippo Zaurini

Lavori di Intervento su impianto irriguo di "Luco dei Marsi" mediante riutilizzo delle acque reflue restituite dall'impianto di depurazione di "Trasacco Strada 36". CIG 642995678B Codice CUP G39D14001410006 - Approvazione Stato Finale, Relazione sul conto finale della spesa, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione Acclarante i rapporti tra Concessionario e Concedente e Chiusura della Convenzione.

Il Direttore del Consorzio, invitato a relazionare sull'argomento riferisce quanto appresso:

- **PREMESSO** che la Regione Abruzzo con deliberazione della G.R. n° 639 del 07.10.2014 ha emanato il bando per la presentazione di progetti volti al recupero e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile indicando attuatori degli interventi i Consorzi di Bonifica;
- **TENUTO CONTO** che l'impianto di depurazione di "Trasacco Strada 36" risulta inserito nell'elenco regionale previsto dal D.P.G.R. 13 Agosto 2007, n° 2/Reg., le cui acque reflue possono essere destinate al riutilizzo ai sensi dell'art. 5 D.M. 12 Giugno 2003 n° 185, l'Amministrazione Consortile ha valutato la possibilità di utilizzare le stesse per l'alimentazione dell'impianto irriguo di Luco dei Marsi ad integrazione di quelle attualmente prelevate in falda;
- **CHE** l'Ufficio del Consorzio, all'uopo incaricato, ha predisposto il progetto preliminare per l'attuazione del programma di cui sopra per una spesa complessiva di € 1.372.000,00;
- **CHE** la Deputazione Amministrativa con propria deliberazione n°46 in data 11.11.2014 ha approvato il suddetto progetto preliminare per l'attuazione del programma indicato in oggetto;
- **CHE** il R.U.P. ha predisposto la "scheda progettuale di sintesi per la richiesta di finanziamento" secondo lo schema predisposto dalla Regione ed allegato sub "B" alla citata delibera di G.R. n° 639 del 07.10.2014;
- **CHE** con DGR n°570 del 06/07/2015 veniva approvato il SAD (strumento di attuazione diretta) che contiene l'intervento in oggetto e lo schema di convenzione che i rispettivi Presidenti hanno sottoscritto in data 30 Luglio 2015;
- **CHE** con Delibera della Deputazione Amministrativa n°42 del 29/07/2015 veniva approvato lo schema di disciplinare di concessione soprarichiamato e contestualmente veniva autorizzato il Presidente alla sottoscrizione;

- **CHE** con medesima deliberazione veniva nominato RUP secondo quanto stabilito dall'art.10 del Codice sugli Appalti il Geom. Zaurrini Filippo dipendente del Consorzio in sostituzione del Geom. Adelmo Zitti andato in pensione;
- **CHE** in data 30/07/2015 veniva sottoscritta dal Presidente la Concessione che regola i rapporti tra Consorzio, di Bonifica Ovest e Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca;
- **CHE** con la sottoscrizione del disciplinare di concessione il Consorzio di Bonifica Ovest assume le funzioni di "Soggetto Beneficiario" e di "Stazione Appaltante" e durante la fase di attuazione del proprio progetto, è tenuto al rispetto delle normative statali, regionali e comunitarie;
- **VISTA** la Deliberazione della Deputazione Amministrativa dell'Agosto 2015 n°44 con la quale veniva affidata la Progettazione Definitiva - Esecutiva, D.L. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Direttore del Consorzio Ing. Mauro Contestabile;
- **VISTO** il Provvedimento del Presidente n°9/2015 ratificato dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n°49 del 08/10/2015 con la quale veniva approvato il Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO redatto dall'Ing. Mauro CONTESTABILE Direttore del Consorzio, e contestualmente veniva dichiarata la Pubblica utilità ed urgenza e consequenziale avvio del procedimento espropriativo;
- **CHE** il quadro economico del suddetto progetto prevede la spesa complessiva in c.t. di € 1.372.000 (euro unmilionetrecentosettantaduemila/00) così come risulta dal seguente quadro economico:

a) Importo	€ 979.992,00
b) Importo oneri per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso)	€ 14.000,00
sommano (a+b)	€ 993.992,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.757,97
c4) Imprevisti	€ 10.000,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 110.765,28
c8) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ 29.339,76
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 222.144,99
Totale somme a disposizione	€ 378.008,00
 TOTALE PROGETTO	 € 1.372.000,00
(Euro unmilionetrecentosettantaduemila/00)	

- **VISTO** il Provvedimento del Presidente n°11/2015 ratificato dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n°51 del 29/10/2015 con la quale: venivano approvati gli atti gara, veniva indetta la procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, utilizzando quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.b)del D.Lgs. 163/2006 e veniva nominata la commissione di gara;
- **CHE** il bando di gara è stato Pubblicato sulla G.U.R.I. il giorno 19 ottobre 2015 e contestualmente è stato affisso all'Albo Pretorio del Consorzio e pubblicato sul sito web dello stesso, inviato per l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni di Luco dei Marsi e Trasacco, pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" edizione nazionale e locale nella pagina del giorno 21 Ottobre 2015, pubblicato sui siti web del Ministero Infrastrutture e dell'Osservatorio Contratti Pubblici regionale;
- **CHE** entro i termini previsti dal bando di gara sono pervenute 203(duecentotre) offerte mentre 2 (due) sono pervenute oltre il termine assegnato;
- **CHE** con inizio alle ore 9,00 del giorno 19 novembre 2015 ed a seguire fino al giorno 24.11.2015, la Commissione ha espletato le operazioni di gara procedendo prima alla verifica della documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità delle Imprese e poi all'apertura delle offerte economiche ai fini dell'aggiudicazione dei lavori;
- **CHE** alle ore 16,06 del giorno 24.11.2015 la Commissione dichiarava ultimate le procedure di gara con aggiudicazione provvisoria alla ditta "BLU APPALTI s.r.l.", con sede in Sora (FR), in qualità di ditta avvalente, e al "CONSORZIO STABILE POLICOST società consortile a r.l.", con sede in Roma, in qualità di ausiliaria, con il ribasso del 32,593 % (Trentaduevirgolacinquecentonovantatre) corrispondente all'importo di €.319.408,79 (Trecentodiciannovemilaquattrocentootto/79) e quindi per il prezzo netto di €. 660.583,21 (Seicentosessantamilacinquecentoottantatre/21), oltre ad €. 14.000,00 (Quattordicimila/00) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale quindi di €. 674.583,21 (Seicentosettantaquattromilacinquecentoottantatre/21) più IVA;
- **CHE** l'aggiudicazione definitiva dei lavori è avvenuta con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 60 del 01.12.2015;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta sotto riserva di legge con verbale in data 13.01.2016;

CHE in data 31.03.2016 è stato stipulato il contratto d'appalto a rogito Notaio Mattia Valente di Avezzano, repertorio n. 30827 raccolta n. 17545, registrato ad Avezzano in data 05.04.2016 al n. 1116(1T);

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 10 del 11/05/2016, ratificato dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 26 del 17/05/2016, con la quale veniva autorizzata la ditta "BLU APPALTI S.r.l." all'affidamento dei lavori in subappalto all'impresa "L.D. S.r.l" per l'importo presunto dei lavori pari ad € 140.000,00 (Centoquarantamila/00) di cui € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza;

CHE a seguito di gara d'appalto e conseguente aggiudicazione definitiva, con Provvedimento del Presidente n. 12 del 27/05/2016, ratificato dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 32 del 17/06/2016, l'importo del finanziamento è stato rideterminato secondo il seguente quadro economico di spesa:

a)	Importo Lavori al netto del ribasso del 32,593%	€ 660.583,21
b)	Importo oneri per la Sicurezza	<u>€ 14.000,00</u>
	sommano (a+b)	€ 674.583,21
c)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.757,97
c4)	Imprevisti	€ 10.000,00
c5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 110.765,28
c8)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (pari al 3% del totale finanziamento)	€ 41.160,00
	Accantonamento 10% di a+b) per eventuale perizia di assestamento	€ 67.458,32
c12)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<u>€ 166.715,89</u>
	Totale somme a disposizione	€ 401.857,46
	TOTALE	€ 1.076.440,67
	(Euro unmilionesettantaseimilaquattrocentoquaranta/67)	

CHE in data 30/06/2016 la D.L. ha emesso il primo S.A.L. per l'importo di €. 323.899,82 (Euro Trecentoventitremilaottocentonovantanove/82) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96;

CHE in data 04/07/2016 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 322.200,00 (Euro Trecentoventiduemiladuecento,00) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

CHE con Determinazione n. DPD018/34 del 01/08/2016 del "Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e Della Pesca" della Regione Abruzzo, nella rideterminazione del Quadro

Economico, si prevedeva per eventuale perizia di assestamento l'accantonamento del 10,00% (dell'importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) pari ad € 67.458,32, come fissato nell'atto di concessione;

CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 9 del 07.02.2017, è stata approvata la Perizia di Assestamento e Suppletiva di € 67.458,32 (diconsi euro sessantasettemilaquattrocentocinquantotto/32) nei limiti del 10,00% (dell'importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), come da quadro Economico rideterminato e approvato con Delibera di Deputazione Amministrativa n.32/2016;

CHE a seguito della perizia il quadro economico risulta il seguente:

a)	Importo Lavori al netto del ribasso del 32,593%	€ 728.041,53
b)	Importo oneri per la Sicurezza	€ 14.000,00
	sommano (a+b)	€ 742.041,53
c)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.757,97
c4)	Imprevisti	€ 10.000,00
c5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 110.765,28
c8)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (pari al 3% del totale finanziamento)	€ 41.160,00
c12)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 166.715,89
	Totale somme a disposizione	€ 334.399,14
	TOTALE	€ 1.076.440,67
	(Euro unmilionesettantaseimilaquattrocentoquaranta/67)	

CHE con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 15 del 28.02.2017, è stata autorizzata l'estensione del subappalto dalla ditta "BLU APPALTI S.r.l." all'impresa "L.D. S.r.l", per l'importo di €. 70.000,00 (euro settantamila/00), comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.100,00 (euro millecento/00), di cui:

- € 50.000,00, comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 750,00, per lavori facenti parte del contratto principale ed in esecuzione da gennaio 2017;
- € 20.000,00, comprensivi gli oneri per la sicurezza pari ad € 350,00 (inferiore al 30% dell'importo dell'Atto di sottomissione), facenti parte dei nuovi lavori previsti nella perizia di assestamento e suppletiva;

- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 24 del 11/04/2017 è stato approvato il 2° S.A.L. e liquidato all'Impresa "BLU APPALTI S.r.l." il certificato di pagamento n. 2;
- **CHE** in data 11/12/2017 il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Contestabile ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- **CHE** in data 03/01/2018 la D.L. ha emesso il terzo ed ultimo S.A.L. per l'importo di €. 738.638,06 (Euro settecentotrentottomilaseicentotrentotto/06) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- **CHE** in data 03/01/2018 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 3 ed ultimo per l'importo di €. 74.900,00 (Euro settantaquattromilanovecento/00) al netto dei certificati precedenti e della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1 del 11.01.2018 è stato approvato il 3° ed ultimo S.A.L. e liquidato all'Impresa "BLU APPALTI S.r.l." il certificato di pagamento n. 3;
- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa, n. 29 del 27.02.2018, è stato autorizzato il rimborso all'impresa "BLU APPALTI S.r.l." per il pagamento delle indennità espropriative e di asservimento, anticipate per conto del Consorzio, per l'importo di €. 31.589,87 (trentunomilacinquecentoottanta-nove/87);
- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa, n. 30 del 27.02.2018, è stato affidato l'incarico, per il frazionamento dell'area per la cabina elettrica della vasca di accumulo di Trasacco strada 36, al Geom. Lorenzo SCOCCIA per l'importo di €. 1.037,00 (euro milletrentasette/00) comprensivo di I.V.A.;
- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa, n. 36 del 13.03.2018, è stato autorizzato il secondo rimborso all'impresa "BLU APPALTI S.r.l." per il pagamento delle indennità espropriative e di asservimento, anticipate per conto del Consorzio, per l'importo di € 36.558,00 (euro trentaseimilacinquecentocinquantotto/00);
- **CHE** con deliberazione della Deputazione Amministrativa, n. 37 del 13.03.2018, è stata autorizzata la liquidazione del preventivo, alla ricezione della fattura, della Società "ACMO S.p.A.", per il

corso di formazione dei nostri addetti all'impianto irriguo, per l'importo di € 3.050,00 (euro tremilacinquanta/00) **comprensivo di I.V.A.;**

CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa, n. 38 del 13.03.2018, è stata autorizzata la liquidazione del preventivo, alla ricezione della fattura, della Società "HERA COMM", per una nuova fornitura di energia elettrica per l'alimentazione dell'area Vasca, per l'importo di € 20.905,82 (euro ventimilanovecentocinque/82) **comprensivo di I.V.A.;**

CHE a seguito della chiusura dei lavori, con Provvedimento del Presidente n. 4 del 19.03.2018, è stato approvato l'assestamento finale e rideterminato il Quadro Economico, che risulta il seguente:

Importo Lavori	€ 1.078.578,57
A detrarre Ribasso d'asta 32,593%	- € 351.541,11
a) Importo Lavori al netto del ribasso del 32,593%	€ 727.037,46
b) Importo oneri per la Sicurezza	€ 14.000,00
sommano (a+b)	€ 741.037,46
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 20.877,76
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 79.952,72
c8) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (13.128,82 Incentivi, 1.016,70 frazionamento per palo ENEL, pubblicazioni € 1.785,71)	€ 15.931,23
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 163.028,24
c13) Distacco cabina Enel per lavori compreso IVA	€ 1.427,40
c14) Armadio Enel per contatore (compreso IVA)	€ 230,58
c15) Pannelli e adesivi con logo FSC (compreso IVA)	€ 214,48
c16) Formazione dipendenti alle nuove attrezzature (compreso IVA)	€ 3.050,00
c17) Acquisto elettropompa Caprari (compreso IVA)	€ 17.042,18
c18) Acquisto materiali di scorta gruppi di consegna (compreso IVA)	€ 2.684,00
c19) Economie	€ 30.964,62
Totale somme a disposizione	€ 335.403,21
TOTALE	€ 1.076.440,67
(Euro unmilionesettantaseimilaquattrocentoquaranta/67)	

CHE con Provvedimento del Presidente n. 6 del 20.03.2018, è stato autorizzato il pagamento alla ditta "CAPRARI S.p.A.", per l'acquisto di una pompa sommersa di scorta da destinarsi al campo pozzi di Trasacco strada 33, per la somma di € 17.042,18 **compreso I.V.A.;**

CHE con Provvedimento del Presidente n. 7 del 21.03.2018, è stato autorizzato il pagamento alla ditta "AC.MO S.r.l.", per l'acquisto di materiali di scorta per gruppi di consegna, per un importo di € 2.684,00 **compreso I.V.A.;**

CHE nella fase conclusiva dei lavori è emersa l'opportunità di dotare l'impianto con attrezzature ausiliarie di complemento alle opere realizzate e di formare il nostro personale addetto all'impianto irriguo mediante un corso di formazione sull'utilizzo dei gruppi di consegna;

CHE dette attrezzature e la prestazione di servizi inerente il corso di formazione per i nostri addetti all'impianto sono state commissionate singolarmente a vari fornitori al fine di ottenere la massima economia di gestione;

CHE la spesa derivante da detti investimenti, tutti riconducibili alla realizzazione dell'impianto irriguo in parola, ammonta ad € 23.006,76 comprensivo di IVA;

CHE per quanto riguarda le forniture di cui sopra non sussistono vincoli di riservato dominio da parte dei fornitori essendo state integralmente pagate sia per la sorte capitale che per l'IVA;

CHE detti costi trovano capienza nelle economie di gestione dell'importo ammesso a finanziamento dalla Regione Abruzzo;

CHE in data 21.03.2018 la D.L. ha emesso lo Stato Finale con le risultanze di seguito elencate:

Importo Lavori	€ 1.078.578,57
A detrarre Ribasso d'asta 32,593%	- € 351.541,11
a) Importo Lavori al netto del ribasso del 32,593%	€ 727.037,46
b) Importo oneri per la Sicurezza	€ 14.000,00
sommano (a+b)	€ 741.037,46
A DEDRARRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO	
Certificato n. 1 del 04/07/2016	€ 322.200,00
Certificato n. 2 del 18/03/2017	€ 337.800,00
Certificato n. 3 ed ultimo del 03/01/2018	€ 74.900,00
Sommano Certificati di Pagamento	€ 734.900,00
SOMMANO LE DEDRAZIONI	€ 734.900,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 6.137,46

CHE ai fini della chiusura della convenzione in essere tra la Regione Abruzzo- *Programma per lo Sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-2013)* - ed il Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione Lavori ha redatto la rendicontazione finale delle spese sostenute con indicazione dei relativi pagamenti;

CHE da detta rendicontazione risulta un quadro Economico con un importo di € 1.076.440,67, compreso le economie per € 30.964,68 meglio discrezionalizzata nel prospetto seguente:

Importo Lavori	€ 1.078.578,57
A detrarre Ribasso d'asta 32,593%	- € 351.541,11
b) Importo Lavori al netto del ribasso del 32,593%	€ 727.037,46

b)	Importo oneri per la Sicurezza	€ 14.000,00
	sommano (a+b)	€ 741.037,46
c)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 20.877,76
c5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 79.952,72
c8)	Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (13.128,82 Incentivi , 1.016,70 frazionamento per palo ENEL, pubblicazioni € 1.785,71)	€ 15.931,23
c12)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 163.028,24
c13)	Distacco cabina Enel per lavori compreso IVA	€ 1.427,40
c14)	Armadio Enel per contatore (compreso IVA)	€ 230,58
c15)	Pannelli e adesivi con logo FSC (compreso IVA)	€ 214,48
c16)	Formazione dipendenti alle nuove attrezzature (compreso IVA)	€ 3.050,00
c17)	Acquisto elettropompa Caprari (compreso IVA)	€ 17.042,12
c18)	Acquisto materiali di scorta gruppi di consegna (compreso IVA)	€ 2.684,00
c19)	Economie	€ 30.964,68
	Totale somme a disposizione	€ 335.403,21
	TOTALE	€ 1.076.440,67
	(Euro unmilionesettantaseimilaquattrocentoquaranta/67)	

Raffronto tra le somme previste e quelle sostenute:

Titolo di spesa	Quadro economico approvato	Spese sostenute	Discostamenti
a) Lavori	€ 1.080.068,15	€ 1.078.578,57	- € 1.489,58
A detrarre ribasso d'asta del 32.593%	- € 352.026,62	- € 351.541,11	+ € 485,51
Sommano	€ 728.041,53	€ 727.037,46	- € 1.004,07
b) importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.000,00	€ 14.000,00	
Sommano a+b	€ 742.041,53	€ 741.037,46	-€ 1.004,07
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:			
c3) Allacciamenti a pubblici servizi Allaccio Enel (compreso IVA)	€ 5.757,97	€ 20.877,76	+ € 15.119,79
c4) Imprevisti	€ 10.000,00	€ 0,00	- € 10.000,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze e indennizzi	€ 110.765,28	€ 79.952,72	- € 30.812,56
Progetto c8) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (pari al 3% del totale finanziamento)	€ 41.160,00	€ 15.931,23	- € 25.228,77
Variante c8) Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, commissioni di gara, di supporto al RUP, e di verifica e validazione (13.128,82			

Incentivi, 1.016,70 per frazionamento per palo ENEL, pubblicazioni € 1.785,71)			
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 166.715,89	€ 163.028,24	- € 3.687,65
c13) distacco cabina Enel per lavori (compreso IVA)		€ 1.427,40	+ € 1.427,40
c14) Armadio Enel per contatore (compreso IVA)		€ 230,58	+ € 230,58
c15) Pannelli e adesivi logo FSC (compreso IVA)		€ 214,48	+ € 214,48
c16) Formazione dipendenti alle nuove attrezzature (compreso IVA)		€ 3.050,00	+ € 3.050,00
c17) Acquisto elettropompa Caprari (compreso IVA)		€ 17.042,12	+ € 17.042,12
c18) Acquisto materiali di scorta gruppi di consegna (compreso IVA)		€ 2.684,00	+ € 2.684,00
c19) Economie		€ 30.964,68	+ € 30.964,68
Sommario somme a disposizione	€ 334.399,14	€ 335.403,21	+ € 1.004,07
TOTALE	€ 1.076.440,67	€ 1.076.440,67	

- CHE dalla suddetta documentazione risulta una spesa complessiva di € 1.045.475,99 (*Euro un milione quarantacinquemilaquattrocento settantacinque/99*) inferiore alla concessione assentita ex FAS 2007-2013 - Policy "Ambiente e Territorio" - Linea di Azione IV.1.1.b., con un'economia finale di spesa pari a € 30.964,68 che costituisce economia accertata sul finanziamento FSC;

La Deputazione, sentita la relazione del Direttore

- Visto lo Stato Finale redatto dalla Direzione Lavori;
- Vista la documentazione relativa alle spese sostenute secondo il prospetto predisposto dalla Direzione Lavori;
- Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dalla Direzione lavori;
- Vista la relazione acclarante i rapporti tra concessionario e concedente predisposta dalla Direzione lavori;
- Ritenuto dover approvare la suddetta rendicontazione per rimetterla alla Regione Abruzzo- *Programma per lo Sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-2013)*- ai fini delle verifiche, della liquidazione della rata di saldo e della chiusura della convenzione;

Su Proposta del Presidente, con votazione espressa in forma palese, ad unanimità

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare, siccome approva, lo Stato Finale redatto dalla Direzione Lavori;
3. Di approvare, siccome approva, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dalla D.L. per l'importo complessivo di € 1.045.475,99 (**Euro unmilione-quarantacinquemilaquattrocentosettantacinque/99**) come meglio specificato in premessa e nella documentazione di rendicontazione che in allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione;
4. Di approvare, siccome approva, la Relazione Acclarante i Rapporti tra Concessionario e concedente che in copia costituisce parte integrante della presente deliberazione;
5. Di autorizzare l'inoltro della documentazione suddetta, unitamente alla presente deliberazione, alla Regione Abruzzo-Programma per lo Sviluppo e la coesione (ex FAS 2007-2013) per la chiusura della Convenzione, con mandato al Presidente di sottoscrivere ed accettare ogni atto consequenziale che sarà emesso dalle suddette Autorità;
6. Di dichiarare concluso il rapporto di concessione fra il Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri Garigliano e la Regione Abruzzo con una spesa complessiva di € 1.045.475,99 inferiore alla concessione assentita ex **FAS 2007-2013 - Policy "Ambiente e Territorio" - Linea di Azione IV.1.1.b.**, con un'economia finale di spesa pari a € 30.964,68 che costituisce economia accertata sul finanziamento FSC;
7. Di conferire mandato agli Uffici competenti per la definizione di ogni atto necessario e consequenziale;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario
(Ing. Mauro Contestabile)

Il Presidente
(Sig. Di Bernardino Gino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Consorzio il giorno 28 MAR. 2018 e vi è rimasto per giorni 1 in base all'art. 47 dello statuto consortile.

Avezzano, li 29 MAR. 2018

Il Segretario
(Dott. Ing. Mauro Contestabile)

Il Presidente
(Sig. Di Berardino Gino)