



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE n. _11_ del 21/02/2023

Oggetto: *Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici.*
CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2. Anticipazione all'Impresa.

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di febbraio nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

Premesso:

- che con nota a Protocollo n. 235 del 09/02/2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che con Decreto del MIPAAF del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 64, Serie generale, del 17/03/2017, è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
- che l'ampliamento dell'impianto irriguo di Avezzano\Celano ha le prerogative per la partecipazione al bando di finanziamento, i tecnici del Consorzio, Ing. Mauro Contestabile e Geom. Filippo Zaurrini, avendo le adeguate professionalità, hanno predisposto uno studio di fattibilità propedeutico per la predisposizione della domanda di contributo da presentare per la partecipazione al bando di finanziamento per un importo pari ad € 3.446.500,00 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.553.519,20 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 5.000.019,20 in c.t. € 5.000.000,00;
- che con Delibera del Consiglio Dei Delegati n. 5/2017 è stato approvato il suddetto studio di fattibilità;
- che la REGIONE ABRUZZO, DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA, Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018, con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018, ha approvato l'Avviso Pubblico di cui in premessa che prevede, tra le condizioni oggettive di ammissibilità, un investimento minimo complessivo di € 50.000,00 e massimo di € 2.700.000,00;
- che si rende necessario, di conseguenza, aggiornare lo studio di fattibilità, approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 5/2017, per ricondurre l'intervento all'investimento massimo di € 2.700.000,00;
- che il Consiglio dei Delegati con deliberazione del n. 13 del 30.10.2018 ha approvato l'Aggiornamento dello studio di Fattibilità dell'intervento descritto in oggetto, redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio, per un importo pari ad € 2.011.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 688.464,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano, Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail

- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Filippo Zaurrini dipendente del Consorzio ed avente tutti i requisiti necessari;
- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018, è stato delegato e autorizzato il Presidente in qualità di rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso;
- che con Deliberazione del Commissario regionale n. 37 del 25.06.2020 è stato approvato il Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO - CANTIERABILE, "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici. CUP G55E18000160002", avente il seguente Quadro Economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 2.001.535,16
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 14.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 2.015.535,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:	
1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici	€ 11.000,00
2. Allacci a servizi pubblici	€ 4.000,00
3. Imprevisti	€ 0,00
4. Pubblicità e spese di gara	€ 4.500,00
5. Espropriazioni e Asservimenti	€ 132.790,94
6. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Su € 2.015.535,16 il 2,00%	€ 40.310,70
7. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
8. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto	€ 16.193,00
9. IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8 22,00%	€ 455.670,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 684.464,84
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)	€ 2.700.000,00

- che con medesima deliberazione n.37/2020 è stata indetta la procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. d) e art.60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base d'asta e contestualmente venivano approvati gli atti relativi alla procedura aperta, consistenti nel Bando di Gara e nel disciplinare di gara con relativi allegati;
- che con medesima deliberazione n. 37/2020 sono state conferite al Direttore del Consorzio, Dott. Abramo Bonaldi, le mansioni di Dirigente dell'Ufficio espropriazioni;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 64 del 14.09.2020. è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici", alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", con sede in via Todi, snc - Trevi (PG), con il ribasso del 30,551% pari ad € 611.489,01 (euro seicentoundicimilaquattrocentoottantanove/01) e quindi per il prezzo netto di €. 1.390.046,15 (euro unmilionetrecento-novantamilaquarantasei/15) oltre la somma di €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 1.404.046,15 (euro unmilionetrattrocenototomilaquarantasei/15);
- che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale in data 21 ottobre 2020;

Preso Atto:

- che gli adempimenti relativi alle procedure espropriative fanno carico contrattualmente all'Impresa "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." esecutrice dei lavori;
- che in adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha già provveduto alla liquidazione di una parte delle indennità a favore degli aventi diritto che già hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione;
- che il Legislatore ha adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- che il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che per i materiali da costruzione che abbiano subito una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- che ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, in data 4 aprile 2022 è stato emanato il decreto ministeriale recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022 (di seguito "decreto prezzi"). Pertanto i soggetti di cui all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 73/2021 potevano presentare la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del citato articolo 1-septies per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell'anno 2021, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto ministeriale del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 (di seguito "decreto Fondo");
- che con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione;
- che con nota del 13.05.2022, acquisita al nostro protocollo n. 792 in pari data, l'impresa appaltatrice ha avanzato formale istanza di compensazione, ex art. 1-septies, del decreto legge 25.05.2021, n. 73 (convertito con legge 23.07.2021, n. 106) e ss.mm.ii.;
- che a seguito dell'istanza della ditta appaltatrice il Consorzio con nota n. 1022 del 16.06.2022, ha inoltrato al MIMS l'istanza di accesso al fondo, di cui al comma 8, dell'art.1 septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), per il pagamento di una somma di € 183.078,15, così come previsto al comma 6, del suddetto art.1 septies;
- che le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione siano da configurarsi quali "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- che la ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." ha rimesso la fattura n. 69/02 del 20.06.2022, acquisita al nostro protocollo n. 1044 in pari data, di € 183.078,15 per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi di cui in premessa;
- che il MIMS con Decreto n. 447 del 14.09.2022 ha provveduto a liquidare al Consorzio l'importo di € 91.539,07 pari al 50% della somma richiesta;
- che con Determina dirigenziale n. 72 del 04.10.2022 è stato liquidato, alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", la somma in acconto di € 91.539,07 per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi, di cui al comma 8, dell'art.1 septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;

Considerato:

- che il Consorzio con nota n. 1439 del 31.08.2022, ha inoltrato al MIMS l'istanza di accesso al fondo, di cui al comma 8, dell'art.1 septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), per il pagamento di una somma di € 32.280,65, così come previsto al comma 6, del suddetto art.1 septies, per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022.;

-----Pag.3

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano _____ Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863_414870

fax 0863_416589

e-mail

- che a tutt'oggi la ditta appaltatrice vanta un credito pari ad € 123.819,73, scaturite dall'aumento dei prezzi del secondo semestre 2021 e primo semestre 2022, richieste al MIMS e non ancora liquidate;
- che l'impresa appaltatrice, con nota prot. n.11/23 del 06.02.2023, acquisita al nostro protocollo n. 219 del 07.02.2023, ha richiesto una somma di € 20.000,00, causa mancanza di liquidità, a valere come acconto del credito di € 123.819,73 come sopra menzionato;
- che tale somma di € 20.000,00 sarà trattenuta dal consorzio non appena non appena il MIMS liquiderà al Consorzio il saldo di cui al Decreto n. 447 del 14.09.2022;
- l'imminente arrivo in cantiere delle tubazioni in acciaio al fine della loro posa in opera, quindi accesso su proprietà private, come da Capitolato Speciale d'Appalto occorre in primis definire le pratiche di liquidazione di almeno l'80% delle indennità di asservimento e di esproprio;
Vista la nota prot. n. 219/2023 dell'impresa Seprim;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di liquidare all'Impresa SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s. della somma di **€ 20.000,00** (ventimila/00) a valere come acconto del credito che la stessa vanta verso il **MIMS**, credito scaturito dall'aumento dei prezzi del secondo semestre 2021 e del primo semestre 2022;
3. Di trattenere la somma di € 20.000,00 non appena il MIMS liquiderà al Consorzio il saldo di cui al Decreto n. 447 del 14.09.2022;
4. Di imputare la spesa al cap. 81_3 a residuo dell'impegno n 854_2019;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi