



CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n.100 del 11/Luglio/2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **Undici** del mese di **Luglio** nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia n.91, si è riunita la Deputazione Amministrativa composta dai signori:

Di Berardino Gino	Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Bonaldi Dario	Vice Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
D'Elia Vincenzino	Membro	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
Mancini Mario	Membro	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
Di Pasquale G. Annibale	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale partecipano i signori:

Dott.ssa Domenica Di Iorio	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Domenica Camaioni	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Dott. Gaetano RICCI	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. A. Bonaldi delegato dal Direttore;

Il Presidente rilevata la presenza di numero 3 componenti sui cinque assegnati, dichiara valida la seduta e passa a trattare l'argomento inserito con votazione all'ordine del giorno avente ad oggetto:

**MASTERPLAN ABRUZZO DGR 229/2016 e DGR 402/2016, Intervento:
REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO.
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
DEL MASTERPLAN per L'ABRUZZO TRA REGIONE ABRUZZO**

(Concedente) E A.R.A.P. ABRUZZO e CONSORZIO DI BONIFICA OVEST (Concessionari) AGGIORNATA in parte alla nota del Consorzio 494/2018.

PREMESSO

- Che in data 17 Maggio 2016, presso L'Aquila, tra l'allora Presidente del Consiglio Dott. Matteo Renzi, ed il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D'Alfonso, veniva sottoscritto il "Patto per il Sud" per un importo totale di investimenti a favore della Regione Abruzzo pari a € 1.505.622.720,99;
- Che la Regione Abruzzo con DGR n°402 del 25.06.2016, ha preso atto del "Patto per L'Abruzzo" e individuato i soggetti attuatori degli interventi in esso contenuti;
- Che con la medesima deliberazione si prendeva atto del verbale n°2 del 08/06/2016 e del relativo elenco dei soggetti attuatori dei 77 interventi previsti nel Patto per L'Abruzzo, dove questo Consorzio di Bonifica non era stato convocato;
- Che la Regione Abruzzo con nota protocollo 1080 del 05/10/2016 a firma del Direttore Regionale Dott.ssa M.A. Picardi comunicava a questo Ente di essere stato individuato come soggetto Attuatore dell'intervento " Manutenzione straordinaria strade Fucensi";
- Che nella medesima nota era allegata la DGR 402/2016 da dove si riscontrava che il Consorzio di Bonifica Ovest è stato individuato congiuntamente all'A.R.A.P. Abruzzo soggetto attuatore dell'intervento "Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino";
- Vista la nota pec del 31/10/2016 con la quale venivamo convocati in qualità di soggetti attuatori ad una riunione di lavoro per il giorno 04/11/2016 per definire la Convenzione tipo per l'attuazione degli investimenti;
- Vista la nota prot.llo 1273 del 08/11/2016 con la quale la Presidenza della Regione Abruzzo trasmetteva i documenti necessari da compilare, per essere sottoscritti il giorno 10/11/2016 alla presenza del Primo Ministro Matteo Renzi;
- Che i documenti trasmessi sono: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO da riempire da parte del soggetto attuatore, ALLEGATO A scheda progettuale, ALLEGATO B che attesti il livello di progettazione attuale;

- VISTE Le Convenzioni PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO 1)Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino ed in particolare l'art.22 comma 4 che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto il verbale della riunione del 08/11/2016 con il quale i membri della Deputazione Amministrativa hanno espresso parere favorevole affinché il Presidente del Consorzio sottoscriva il giorno 10 p.v. congiuntamente al rappresentante ARAP la convenzione L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI: Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino;
- Visto il Provvedimento del Presidente n°21 del 09/11/2016 con il quale si approva la convenzione L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN PER L'ABRUZZO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI: Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino;
- Vista la Delibera della Deputazione Amministrativa n°61 del 22/Novembre 2016 con la quale si ratificava il provvedimento del Presidente n°21 del 09/11/2016 di pari oggetto nel quale si prendeva atto sia dell'autorizzazione alla firma da parte della Deputazione Amministrativa sia la presa d'atto dell'art.22 comma4 che rendeva dinamico il documento convenzionale con possibilità di modifica con nuova sottoscrizione al fine di migliorare l'attuazione dell'intervento;
- Vista la nota prot.llo RA/0099580/16 del 21/11/2016 a firma del Presidente Dott. Luciano D'Alfonso con la quale raccomanda ai soggetti attuatori di attivarsi con le competenti Direzioni Regionali al fine della cantierizzazione delle opere;
- Richiamata la nutrita corrispondenza intercorsa fra la Presidenza e le direzioni Regionali tutte atte alla accelerazione e verifica della procedura, che si intendono qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale è quindi di elencano i protocolli di arrivo: n°48 del 17/01/2017; n°65 del 23/01/2017; n°261 del 06/03/2017; n°56 del 17/01/2017; n°67 del 23/01/2017; nota mail del 08/02/2017 a firma della Dott. Romana Rimano; nota prot.llo 402 del 06/04/2017;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Ovest n° 6 del 20/04/2017 con la quale

veniva approvata la Convenzione per il coordinamento attività e costituzione comitato tecnico/amministrativo tra il Consorzio e L'ARAP (soggetti Attuatori) precisando che oggetto di attuazione era il Progetto Redatto dal Consorzio di Bonifica Ovest;

- Richiamata la nutrita corrispondenza tra ARAP Consorzio e Direzione Regionale intercorsa e propedeutica alla Delibera del Consorzio n°6/2017; si riportano i protocolli di arrivo; n°475 del 20/04/2017; 456 del 18/04/2017; 438 del 12/04/2017; ed in particolare la nota 429 del 11/04/2017 inviata dall'ARAP ed avente oggetto: Masterplan Abruzzo DGR 693/16 - Richiesta CUP e nominativo RUP e controllo format;
- Vista la nota prot.llo 498 del 04/05/2017 con la quale il Consorzio di Bonifica Ovest comunicava a tutti i soggetti istituzionalmente interessati l'avvenuta deliberazione n°6/2017 di approvazione della convenzione per il coordinamento attività e costituzione comitato tecnico/amministrativo tra il Consorzio e L'ARAP (soggetti Attuatori);
- Richiamata la nota prot.llo 482 del 26/04/2017 con la quale ARAP girava la nota dell'Autorità di Distretto dell'Appennino meridionale con la quale il Segretario Generale sottolineava come l'intervento in questione sia inserito tra quelli prioritari previsti nel Piano di Gestione delle Acque dell'appennino Meridionale, il cui rispetto costituisce elemento di condizionalità nell'erogazione dei Fondi della programmazione 2014/2020 e ricordava che l'Autorità stava dando attuazione alla DGR 641/2010 curando la progettazione dei settori: Irriguo e mitigazione del rischio idraulico, di filosofia progettuale diversa da quella consortile;
- Richiamata la nota mail dell'ufficio di supporto del Direttore delle OO.PP del 05/05/2017;
- Richiamata la nota mail del Dipartimento Agricoltura del 25/05/2017 - Masterplan Abruzzo , Richiesta aggiornamenti;
- Vista la nota mail del Presidente ARAP del 25/05/2017 ore 18.22 che recita: *In relazione a quanto significato e richiesto con la nota allegata alla mail che si riscontra, si fa presente che la questione relativa all'irrigazione del Fucino è stata- da circa 4-5 anni - fatta oggetto di studi e progettazione preliminari affidati dalla Regione all'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano e da questi dati in esecuzione alla Beta Studio di Padova. Recenti interlocuzioni tuttora in corso(prossimo incontro il 05.06 p.v.) preludono a valutazioni di ordine tecnico-economico piuttosto complesse*

che ineriscono a costi degli studi già effettuati per un costo di circa 1,6 milioni di euro. La prossima riunione di cui si è fatto cenno avrà luogo presso gli uffici della direzione dell'Ing. Emidio Primavera a L'Aquila alle ore 10.30 (Piazza S. Bernardino). Al riguardo si ritiene necessario che un Dirigente/funziionario di codesto servizio partecipi alla suddetta riunione, nell'evidenza che un eventuale condivisione delle proposte progettuali contenute negli elaborati fatti propri dalla richiamata Autorità dovranno essere presi in carico dalla Regione Abruzzo (per essa proprio da codesto servizio) e individuati quale indicazioni di riferimento delle successive fasi progettuali di competenza congiunta di ARAP e C.B. Ovest che, dunque, limiteranno la propria responsabilità all'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. Al fine di meglio individuare le questioni di fatto e di diritto inerenti la problematica accennata è forse il caso che codesto Servizio interloquisca preliminarmente con il Direttore Primavera e la struttura incaricata di seguire gli affidamenti già disposti, cosicché in sede della riunione congiunta del 05.06 si potrà meglio divisare circa le iniziative da porre in atto nel contesto del Masterplan. ARAP resta a Disposizione per ogni utile collaborazione;

- Vista la nota prot. llo 656 del 14.06.2017 a firma del Direttore Ing. Primavera che evidenzia la necessità di una fase transitoria di Coordinamento tra Autorità e Regione Abruzzo, onde pervenire ad una definizione delle iniziative in essere che sia condivisa da tutti gli organi politici coinvolti;
- Vista la nota del Dott. Luca Valente Dipartimento Agricoltura pervenuta a mezzo mail in data 27.06.2017 con la quale annunciava la volontà della firma della convenzione esecutiva in occasione dell'evento "Fonderia" e convocava le parti per il giorno 29.06/2017 ore 13.00, alla quale il Presidente ARAP rispondeva in data 28.06.2017 ore 12.59: *Egregio Dottore, ho dato una veloce lettura della bozza di convenzione proposta con la mail che riscontro è tanto mi è bastato per comprendere l'assoluta assenza di una regia e della consapevolezza di quanto si chiede agli Enti Attuatori. La questione appare ancora più grave rispetto alla circostanza dell'avvenuto affidamento - operato a suo tempo dalla Regione- di un incarico all'autorità di Bacino del progetto preliminare delle opere in questione per il "modesto importo" di 1.500.000,00 €, volendo ora sottomettere gli attuatori ad una risibile percentuale di spese generali per attività di progettazione, definitiva, esecutiva, di validazione, di responsabilità del procedimento, di direzione lavori, di contabilità, di gestione di contenzioso etc. Poiché è evidente la distanza dal proposto al necessari, valga la*

5

presente per significare l'indisponibilità di ARAP a svolgere la funzione a suo tempo assegnata, seppur in cooperazione con il Consorzio di Bonifica OVEST, peraltro avendo rilevato il totale travisamento degli intenti convenzionali quali sottoscritti e concordati in occasione della firma "politica" della convenzione. Stante che ormai il tempo residuo per l'avvio delle attività di sostanziale incipit dei procedimenti, viene inesorabilmente a ridursi al limite dell'impossibilità di rientrare nei termini assegnati per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, si invita a voler ritenere eventuale attuatore degli interventi in parola il sopraccitato CBO. Cordiali Saluti.

- Che il Presidente con nota mail del 28.06.2017 scriveva al Dott. Valente

Egregio Direttore Valente: In riferimento alle note mail del 27 e 28 Giugno pervenute a questo Ente con la quale in allegato veniva inviata la Bozza di Convenzione per L'Attuazione del Masterplan si riscontra :

E' pienamente condivisibile la nota del Presidente ARAP Dott. G. Leombroni ove scrive:

"Ho dato una veloce lettura della bozza di convenzione proposta e tanto mi è bastato per comprendere l'assoluta assenza di una regia e della consapevolezza di quanto si chiede agli Enti attuatori . La questione appare ancora più grave rispetto alla circostanza dell'avvenuto affidamento – operato a suo tempo dalla Regione – di un incarico all'Autorità di Bacino del Progetto Preliminare delle opere in questione per il "modesto" importo di € 1.500.000,00, volendo ora sottomettere gli attuatori ad una risibile percentuale di spese generali per attività di Progettazione, definitiva, esecutiva, di validazione, di responsabilità del procedimento di Direzione Lavori, di Contabilità, di gestione di contenzioso ecc.

Pertanto nel comunicare che questo Consorzio statutariamente ha delle procedure propedeutiche alla firma di qualsiasi atto Convenzionale; si Chiede per il tramite della S.V. alla Regione Abruzzo una rapida Definizione del rapporto in essere con L'Autorità Di Bacino incaricata, in quanto tale progetto Preliminare (quadro) una volta approvato andrà attuato per progetti stralcio di cui il Masterplan è il primo. Infatti i recenti mutamenti climatici ormai certificati anche da una risoluzione della XIII Commissione parlamentare che CHIEDE al Governo maggiori disponibilità economiche per accumulare l'Acqua in Inverno e distribuirla in maniera razionale durante la stagione agraria, e che vede nei Consorzi di Bonifica il principale interlocutore. Si comprende come i tempi di approvazione del progetto preliminare (quadro) pregiudica l'accesso da parte del Consorzio ad altre forme di finanziamento come ad esempio il PSR sia Nazionale che Regionale ecc. ecc.

- Considerato che nel corso dell'anno 2017 c'è stata ampia attività tra Arap Consorzio e Regione per addivenire alla sottoscrizione della convenzione "esecutiva";
- Vista la Delibera della Deputazione Amministrativa n°02 del 11/Gennaio/2018 con la quale si Deliberava di dare attuazione all'intervento anche nelle more della sottoscrizione della convenzione mediante aggiornamento del Progetto di proprietà del Consorzio di Bonifica Ovest alle nuove normative , al fine di renderlo esecutivo e cantierabile, si decideva quindi di procedere con due incontri settimanali di lavoro ;

- Considerato che con convocazione fonometrica veniva invitato il presidente del Consorzio alla firma dell'Atto di Convenzione per l'affidamento in Concessione in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO;
- Vista la Convenzione per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO, sottoscritta a Pescara il 19/02/2018 da : Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, Dott.ssa Elvira Di Vitantonio Dirigente del Servizio "Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura" Dal Presidente ARAP Geom Leombroni Giampiero e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest Gino Di Bernardino che firma l'atto con la postilla "*Il Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest dichiara di sottoscrivere la presente convenzione con necessità di sua ratifica da parte del Consiglio dei Delegati dell'Ente;*
- Preso atto che nella Convenzione sopra generalizzata le parti hanno sottoscritto la postilla indicata con la lettera C) *su istanza del Consorzio di Bonifica Ovest le parti convengono che la progettazione e realizzazione dell'opera di cui al finanziamento assentito con l'importo assegnato dalla presente Convenzione e finanziato nel programma Masterplan, abbiano ad oggetto prioritariamente gli interventi di realizzazione delle reti di distribuzione e comiziali dell'intero Bacino del Fucino. Allorquando disponibili ulteriori somme – anche derivanti dal ribasso d'asta – queste saranno destinate alla costruzione degli invasi e delle condotte di adduzione.*
- Visto che il Consorzio anche in applicazione dell'art.22 comma 4 della Convenzione ha ritenuto necessario ed urgente procedere alla richiesta di modifica dell'atto di Convenzione con nota prot. llo 494 del 09/04/2018 che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale;

- PREMESSO INOLTRE CHE:

- con nota del 09/04/2018 prot. 494 questo Consorzio ha trasmesso alla Regione una Proposta di Modifica dell'atto di CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE dell'intervento: Realizzazione Rete irrigua in pressione dell'intera piana del Fucino, segnalando molte criticità quali ad esempio gli impegni finanziari a carico del Consorzio nel caso in cui la Regione non dovesse corrispondere nei termini del crono programma le somme necessarie a pagare i fornitori e le prestazioni di servizio ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni)
- che sul punto precedente non è pervenuto alcun riscontro da parte della Regione Abruzzo;
- che tutt'ora la convenzione non è stata ratificata da parte dell'ARAP, non è stato concordato ed approvato il nuovo crono programma per la realizzazione delle opere e non è stato nominato da parte dell'ARAP il RUP;

- che la convenzione sembra non coerente con la circostanza che la Regione Abruzzo ha delegato l'Autorità di Bacino Liri-Garigliano per la redazione della progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso e alla disponibilità della risorsa idrica nella piana del fucino, e che in conseguenza di ciò quest'ultima ha affidato relativo incarico al RTI BETA-Wallingford e che quest'ultima si accinge a depositare il progetto di fattibilità (già preliminare), come emerso nella riunione del 24 aprile u.s. svoltosi presso l'Hotel Olimpia in Avezzano;
- che il consorzio, quale soggetto attuatore, non ha ancora preso visione degli elaborati progettuali delle opere da realizzare ne ha contezza sulle attività propedeutiche indispensabili per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla cantierabilità del progetto in considerazione che è posto a carico dei Concessionari l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.
- che allo stato, il livello progettuale dell'intervento consta di un progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito al Prot. Regionale n. 0288401/17 del 13/11/2017 dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali delle Acque la cui istruttoria è in corso di definizione.
- che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019 e che la mancata assunzione di queste comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (Delibera CIPE 26 del 10.8.2016 – punto 3.2 titolato Revoca delle risorse).
- che i ritardi maturati, non ascrivibili a responsabilità del Consorzio, potrebbero causare l'impossibilità, per la stazione appaltante, di rispettare il termine del 31/12/2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori.
- **RITENUTO DI PRENDERE ATTO CHE:**
- Il CONSORZIO con Deliberazione del Consiglio Dei Delegati del 05.06.2018 n°6 ha ratificato con prescrizioni la convenzione per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO, sottoscritta a Pescara il 19/02/2018 da : Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, Dott.ssa Elvira Di Vitantonio Dirigente del Servizio "Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura" Dal Presidente ARAP Geom Leombroni Giampiero e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest Gino Di Berardino che firma l'atto con la postilla "*Il Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest dichiara di sottoscrivere la presente convenzione con necessità di sua ratifica da parte del Consiglio dei Delegati dell'Ente;* con la precisazione che la ratifica deve intendersi legata alla sussistenza delle condizioni indicate nella nota prot.llo 494 del 09.04.2018;
- CHE con nota prot.llo 782 del 29.05.2018 del Servizio Gestione e qualità delle Acque della Regione Abruzzo aggiornava l'incontro per la presa visione della "*Progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso e alla disponibilità della risorsa idrica nella Piana del Fucino*" al 07.06.2018;
- CHE la Presidenza della Regione Abruzzo con nota del 14.06.2018 prot.llo RA/171730 Convocava un tavolo istituzionale di lavoro relativo all'intervento previsto nel Masterplan Abruzzo:

- “Realizzazione rete irrigua a pressione dell’intera piana del Fucino”, posticipata con nota pervenuta il 02.07.2018 prot.llo 949 al giorno 16 luglio 2018;
- CHE con nota pervenuta a mezzo pec il giorno 18 giugno 2018 il Servizio Gestione e qualità delle Acque della Regione Abruzzo Trasmetteva la documentazione progettuale I stralcio rete irrigua Fucino il cui contenuto è da intendersi qui riportato per farne parte integrante e sostanziale;
 - CHE il Consorzio con nota prot.llo 908 del 22.06.2018 in riscontro della nota su generalizzata, comunicava la necessità di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso e che rendono impossibile per lo scrivente Consorzio lo svolgimento di qualsivoglia attività tra le quali l’approvazione da parte della Regione affidataria del progetto di fattibilità tecnico economica inerente lo stralcio funzionale relativo a rete irrigua e bacino di accumulo consegnato dall’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale alla Regione Abruzzo in data 13.06.2018 prot.llo 5704;
 - CHE ARAP Abruzzo con nota 938 del 28.06.2018 riscontrava la nota del Consorzio 908/2018 comunicando di aver provveduto alla nomina del RUP, e della relativa struttura di supporto, il quale precisava che la progettazione rassegnata dal Servizio Gestione e qualità delle acque della Regione Abruzzo viene ritenuto utile quale “Progetto Preliminare” ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e quindi necessità di ulteriori procedure per sanare gli aspetti tecnici-giuridici-amministrativi sottesi all’applicazione del D.Lgs 50/2016;
 - CHE ARAP nella medesima nota al punto 4) precisava: *ARAP sta provvedendo al riesame della Convenzione da stipularsi con il Consorzio di Bonifica Ovest (che il Consorzio aveva approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°6/2017), tenendo presente che la realizzazione degli interventi sarà conformata alla Progettazione Preliminare e non a quella in precedenza palesata dal Consorzio, fermo restando che i due Enti attuatori coopereranno al fine della sottoscrizione della Convenzione – da allegare all’atto da stipularsi con la Regione – e dei necessari adeguamenti progettuali così come si appaleseranno in sede di redazione del Progetto Definitivo;*
 - CHE con nota pervenuta a mezzo mail del 05/07/2018 prot.llo 969 la REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Agricoltura- Servizio sviluppo della competitività e Fondo di Solidarietà inviava l’ultima versione della Bozza di Convenzione con preghiera di segnalare le ulteriori modifiche ritenute opportune ;
 - CHE è andata deserta la seduta del Consiglio dei Delegati convocata per il giorno 10/07/2018 ore 18:30 che aveva all’o.d.g. MASTERPLAN ABRUZZO DGR 229/2016 e DGR 402/2016, Intervento: REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA A PRESSIONE DELL’INTERA PIANA DEL FUCINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL MASTERPLAN per L’ABRUZZO TRA REGIONE ABRUZZO (Concedente) E A.R.A.P. ABRUZZO e CONSORZIO DI BONIFICA OVEST (Concessionari) AGGIORNATA in parte alla nota del Consorzio 494/2018.
 - CHE in data odierna la Regione Abruzzo Servizio “Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura” con nota pervenuta a mezzo mail protocollo 974 del 11.07.2018 convoca il Presidente del Consorzio ed il Presidente ARAP alla sottoscrizione della Convenzione di cui all’oggetto per il giorno 13.07.2018 alle ore 10.30;

Tutto ciò premesso e preso atto:

- **Vista** la Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO,
- **Visto** gli elaborati progettuali inviati dal Servizio qualità delle acque in data 18.06.2018 acquisito al protocollo Regionale RA170220 del 14.06.2018;
- **Vista la nota del Servizio** "Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura" pervenuta a mezzo mail protocollo 974 del 11.07.2018 convoca il Presidente del Consorzio ed il Presidente ARAP alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'oggetto per il giorno 13.07.2018 alle ore 10.30;

RITENUTO: di procedere ai sensi dell'art. 29 (casi d'urgenza) dello Statuto Consortile vigente ad:

- **approvare** la Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO Allegato n°1 alla presente Deliberazione;
- **approvare** gli elaborati progettuali inviati dal Servizio qualità delle acque in data 18.06.2018 acquisito al protocollo Regionale RA170220 del 14.06.2018; La cui Relazione è l'allegato n°2 al presente deliberato;
- ritenere superata la Convenzione sottoscritta a Pescara il 19/02/2018 da : Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, Dott.ssa Elvira Di Vitantonio Dirigente del Servizio "Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura" Dal Presidente ARAP Geom Leombroni Giampiero e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest Gino Di Berardino che firma l'atto con la postilla "*Il Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest dichiara di sottoscrivere la presente convenzione con necessità di sua ratifica da parte del Consiglio dei Delegati dell'Ente; con la precisazione che la ratifica deve intendersi legata alla sussistenza delle condizioni indicate nella nota prot.llo 494 del 09.04.2018;*
- disporre agli uffici l'apertura di un conto corrente vincolato dedicato all'intervento;
- autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020:

10

piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO; Allegato n°1 alla presente Deliberazione;

- autorizzare il Presidente , qualora necessarie, a sottoscrivere modifiche non sostanziali e alla Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO;

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Visto lo Statuto Consortile Vigente;
- Con votazione espressa nei modi di legge;

- DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;

- **Di approvare la Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018** per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO Allegato n°1 alla presente Deliberazione;
- **Di approvare** gli elaborati progettuali inviati dal Servizio qualità delle acque in data 18.06.2018 acquisito al protocollo Regionale RA170220 del 14.06.2018; La cui Relazione è l'allegato n°2 al presente deliberato;
- Di ritenere superata la Convenzione sottoscritta a Pescara il 19/02/2018 da : Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, Dott.ssa Elvira Di Vitantonio Dirigente del Servizio "Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura" Dal Presidente ARAP Geom Leombroni Giampiero e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest Gino Di Berardino che firma l'atto con la postilla "*Il Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest dichiara di sottoscrivere la presente convenzione con necessità di sua ratifica da parte del Consiglio dei Delegati dell'Ente;* con la precisazione che la ratifica deve intendersi legata alla sussistenza delle condizioni indicate nella nota prot.llo 494 del 09.04.2018;
- Di disporre agli uffici l'apertura di un conto corrente vincolato dedicato all'intervento;

- Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO;
- Di autorizzare il Presidente , qualora necessarie, a sottoscrivere modifiche non sostanziali, fatto salvo ogni prerogativa dell'ente, alla Convenzione aggiornata elaborata sulla scorta della bozza pervenuta il giorno 05/07/2018 per l'Attuazione degli investimenti del Masterplan per L'Abruzzo (Delibera CIPE n°26/2016 fondo sviluppo e coesione2014-2020: piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse) in relazione all'intervento REALIZZAZIONE RETE IRRIGUA IN PRESSIONE DELL'INTERA PIANA DEL FUCINO SULL'AREA TERRITORIALE ALTOPIANO DEL FUCINO;
- Di sottoporre la presente Deliberazione alla ratifica della prossima riunione del Consiglio dei Delegati;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario
(Dott. Abramo Bonaldi)

Il Presidente
(Sig. Gino Di Berardino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Consorzio il giorno 10/07/2018 e vi è rimasto per giorni 3 in base all'art. 47 dello statuto consortile.

Avezzano, li 12/07/2018

Il Segretario
(Dott. Abramo Bonaldi)

Il Presidente
(Sig. Gino Di Berardino)