



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

n. 06 del 07/02/2017

L'anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di febbraio nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia n.91, si è riunita la Deputazione Amministrativa composta dai signori:

Gino Di Berardino	Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Fabrizio Malizia	Vice Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Dario Bonaldi	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Vincenzino D'Elia	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Mario Mancini	Membro	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale partecipano i signori:

Dott.sa Domenica Di Iorio	Presidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Dott.sa Felicia Mazzocchi	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>
Dott.sa Domenica Camaione	Componente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Ing Mauro Contestabile.

Il Presidente rilevata la presenza di numero 5 componenti sui cinque assegnati, dichiara valida la seduta ed ai sensi dell'art. 30 dello Statuto propone di trattare il seguente argomento:

**Contenzioso Geg S.r.l. - Consorzio di Bonifica Ovest - Sentenza n 1418/2016 pubbl. il 21/12/2016 scaturita dalla Causa n. 1034/2010 R.G. - Tribunale di Avezzano Determinazioni..**

Premesso che:

- Con nota n. 17 del 15/01/2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione Attività ex Agenzia per lo

Sviluppo del Mezzogiorno - comunicava al Consorzio l'approvazione da parte del CIPE, nella seduta del 19/12/2002, del " Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura" con l'inserimento nello stesso del progetto per la rimessa in efficienza dell'impianto irriguo del fucino nei Comuni di Avezzano e Celano;

- Con nota protocollo n. 512 del 19/04/2004 il Ministero ha trasmesso al Consorzio il decreto n. 119 del 16/04/2004, con il quale affidava in concessione allo stesso, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 215/33, la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Il progetto di cui sopra comportava una spesa complessiva di €. 8.352.000,00;
- Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 142 del 15.11.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera e dichiarata la pubblica utilità della stessa;
- Con Deliberazione n. 1 del 19.01.2006 dello stesso Organo Consortile è stata indetta la gara d'appalto dei lavori mediante pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta di prezzi unitari (art. 21 comma 1 lettera b della legge 109/94 e s.m.i.);
- In base alle risultanze di gara, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 149 del 07.11.2006, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa "Vitaliani & Randich S.p.A.", con sede in Roma Viale Angelico n. 90, per l'importo netto complessivo di €. 3.650.006,58 (Tremilionesicentocinquantamilasei/58)più I.V.A.;
- Con nota n. 1614 del 10.11.2006 il Consorzio ha trasmesso il suddetto atto deliberativo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Gestione attività ex Agensud - e lo stesso con decreto n. 412 del 11 dicembre 2006 ha proceduto a rideterminare l'importo di finanziamento secondo il seguente quadro economico di spesa:

a) Lavori al netto del ribasso del 39,76 %	€. 3.552.657,88
- per oneri della sicurezza	€. 97.348,70
Totale lavori	€. 3.650.006,58

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 - lavori in economia (impianto di protezione catodica)	€. 76.000,00
b.2 - forniture ----	
b.3 - allacciamenti a pubblici esercizi (allaccio elettrico)	€. 1.000,00
b.4 - rilievi ed indagini (piani quotati e profili)	€. 6.000,00
b.5 - accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto	€. ----
b.6 - acquisizioni aree (espropriazioni eserviti) ed oneri connessi (spese	

per registrazioni, spese per collegio periti, commissione, eventuali spese notarili, ecc...)	€.	302.350,32
b.7 – Imprevisti (misura forfettaria inferiore al 5% dei lavori)	€.	10.000,00
b.8 – Accantonamento art. 26, comma 4, L. 109/94	€.	---
b.9 – Spese tecniche (pari al 12 % del complessivo importo lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri), comprendenti:		
b9.1 - onorari per Direzione Lavori, sicurezza, validazione e simili, affidati a professionisti esterni	€.	170.000,00
b9.2 - incentivo ex art. 18 L. 109/94 (1,5% su a,b1,b6,b7)	€.	95.569,24
b9.3 - spese generali forfettarie connesse all'appalto (5% dell'importo lavoria base d'asta e degli espropri)	€.	318.564,14
b9.4 - attività di consulenza e di supporto	€.	13.017,13
b9.5 - commissioni giudicatrici	€.	15.000,00
b9.6 - pubblicità e spese di gara	€.	20.000,00
b9.7 - collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	€.	30.000,00
b9.8 - alta sorveglianza	€.	27.000,00
b.10 – I.V.A. (20% su a+b1+b3+b4+b7+b9.1+b9.4+b9.5+b9.6+b9.7+b9.8)	€.	803.604,74
Totale Somme a disposizione		€. 803.604,74
<b>TOTALE</b>		<b>€. 5.538.112,15</b>

**(Diconsi Euro Cinquemilionicinquecentotrentottomilacentododici/15)**

- Per la realizzazione dell'Impianto di protezione catodica, non essendo lo stesso parte integrale dell'appalto principale, è stato disposto l'affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- A seguito di tale procedura i lavori sono rimasti aggiudicati alla ditta "GEG S.r.l." con sede in Ercolano (NA) per il prezzo a corpo, fisso ed invariabile, comprensivo anche dell'incidenza relativa agli oneri per la sicurezza, di €. 74.480,00 (Euro Settantaquattromilaquattrocentottanta/00) più I.V.A.;
- Con verbale in data 15 di luglio 2008 i lavori sono stati consegnati all'Impresa sotto le riserve di legge;
- Con verbale in data 13 luglio 2009 è stata accertata l'ultimazione dei lavori;
- In data 15 luglio 2009 la Direzione Lavori ha emesso il primo ed ultimo S.A.L. per l'importo di €. 74.480,00 (Settantaquattromilaquattrocentottanta/00);
- L'Impresa, informata verbalmente, non ha tempestivamente aderito all'invito per la sottoscrizione degli atti contabili per cui, con nota protocollo 1239 del 7 luglio 2009 il Responsabile del Procedimento ha formalmente invitato la stessa

ad adempiere a quanto sopra ai sensi e nei termini dell'art. 174 del D.P.R. n. 554/99;

- Con nota del 21 agosto 2009 l'Impresa nel prendere atto dell'invito a sottoscrivere gli atti contabili ha giustificato la momentanea inadempienza per motivi di salute dell'Amministratore;
- L'Impresa conoscendo l'importo dello S.A.L., pur non avendo ancora sottoscritto gli atti contabili, in data 15 luglio 2009 ha provveduto di propria iniziativa ad emettere la fattura per l'importo di €. 89.376,00 (Ottantanovemilatrecento-settantasei/00) di cui €. 74.480,00 per lavori eseguiti a corpo ed €. 14.896,00 per I.V.A.;
- Considerato che l'Impresa ha anticipato somme per l'acquisto dei materiali e per l'esecuzione dei lavori il Consorzio, nelle more dell'approvazione degli atti contabili, con nota n. 1176 del 28 luglio 2009 aveva dato la disponibilità alla liquidazione in acconto su quanto dovutogli;
- A tal fine, in adempimento a quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successivo art. 2, nono comma, della legge 24 novembre 2006 n. 286, il Consorzio ha provveduto a verificare la posizione debitoria della "GEG S.r.l." nei confronti di "Equitalia Polis S.p.A." - Agenzia per la riscossione della Provincia di Napoli;
- In data 5 luglio 2009 "Equitalia Polis S.p.A." ha comunicato per via telematica lo stato di inadempimento della "GEG S.r.l." per l'intero importo, indicando la validità alla sospensione del pagamento fino al 04 settembre 2009;
- In data 06 agosto 2009 la "GEG S.r.l." ha inoltrato al Consorzio via fax, di propria autonoma iniziativa, la nota di credito n. 3, datata 31 luglio 2009, a totale storno della fattura n. 16 del 15 luglio 2009. L'originale della suddetta nota è pervenuta via posta in data 21 agosto 2009;
- Con nota n. 1288 del 02 settembre 2009 il Consorzio ha contestato alla "GEG S.r.l." l'emissione della suddetta nota di credito poiché emessa a storno di una fattura per lavori eseguiti, i cui atti contabili erano in corso di approvazione, e per la quale "Equitalia Polis S.p.A." aveva già espresso il diniego di pagamento;
- Successivamente alla comunicazione di inadempienza inviata per via telematica, in data 21 agosto 2009 "Equitalia Polis S.p.A." ha notificato al Consorzio il Decreto di pignoramento presso terzi emesso contro la "GEG S.r.l." intimando il pagamento a

proprio favore entro il termine di quindici giorni di quanto dovuto alla "GEG S.r.l." medesima;

- Il Consorzio, ritenendo non ancora tecnicamente maturato il credito della "GEG S.r.l." poiché subordinato all'approvazione degli atti contabili, con nota n. 1287 del 01 settembre 2009 ha comunicato alla "Equitalia Polis S.p.A." che procederà a loro favore, persistendo lo stato di insolvenza della "GEG S.r.l.", alla rimessa di quanto dovuto alla suddetta Impresa ai sensi della lettera b) dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.;
- Essendo trascorsi i termini assegnati all'Impresa ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. n. 554/99 per la sottoscrizione degli atti contabili senza che l'Impresa avesse validamente motivato tale astensione il Consorzio, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 62 in data 15.09.2009, ha proceduto all'approvazione d'Ufficio dello S.A.L. n. 1 ed ultimo (corrispondente allo Stato finale) e del Certificato di Regolare Esecuzione, pur se non ancora sottoscritti dall'Impresa;
- Con l'approvazione degli atti suddetti è definitivamente maturato il credito dell'Impresa "GEG S.r.l." nei confronti del Consorzio per l'importo di €. 74.480,00 (Settantaquattromilaquattrocentottanta/00)relativamente a lavori eseguiti e per l'importo di €. 14.896,00 per I.V.A. sull'importo lavori;
- Tali atti hanno comportato conseguentemente, ai sensi della lettera b) dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., l'esecutività del pignoramento presso terzi promosso da "Equitalia Polis S.p.A." nei confronti della Società "GEG S.r.l." per cui il Consorzio con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 63 del 15.09.2009 ha disposto il pagamento a favore della suddetta "Equitalia Polis S.p.A." della somma di €. 74.480,00 quale sorte capitale dovuta alla "GEG S.r.l.";
- Nel contempo il Consorzio per poter procedere al pagamento dell'I.V.A. a favore della "GEG S.r.l.", con nota n. 1464 del 12.10.2009 ha invitato la stessa a produrre un documento di annullamento della nota di credito n. 3 del 31.07.2009;
- La "GEG S.r.l." ha disatteso l'invito del Consorzio rimettendo invece infondate richieste e relative fatture per crediti inesistenti, a proprio dire per lavori eseguiti extra contratto;
- Detta documentazione è stata puntualmente contestata e solo in data 27.11.2009 la "GEG S.r.l." ha rimesso una nuova fattura,

la numero 22 datata 10 ottobre 2009, portante l'importo di €. 74.480,00 più €. 14.896,00 per IVA riguardante i lavori eseguiti a corpo per la realizzazione dell'impianto di protezione catodica sulle condotte in acciaio in Comune di Avezzano e Celano. Detta fattura corrisponde esattamente nel contenuto e nella forma alla n. 16 del 15 luglio 2009, già emessa a fronte del medesimo credito e successivamente stornata di propria autonoma iniziativa dalla "GEG S.r.l." medesima;

- In data 18.04.2010 veniva notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo n.° 155/2010 proposto dalla Geg S.r.l. GLOBAL ELECTRIC GAS WATER SERVICE, con la quale chiede al Giudice di ingiungere al Consorzio di Bonifica Ovest il pagamento di una somma di €. 292.722,08;
- Il Consorzio provvede a dare incarico, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 31 del 11.05.2010 all'Avv. Mario Flamini con studio in Avezzano in Via L. Vidimari, 64 Per un valore pari a €. 12.678,00 più spese generali pari al 15% oltre IVA e Cassa, se dovute;
- Considerato che:
  - il Giudice nella Sentenza n 1418/2016 in oggetto a condannato alle spese la G.E.G SRL GLOBAL ELETRIC GAS WATER SERVICE IN FALLIMENTO per un valore pari a €. 13.086,00 di cui €. 12.678 per compensi, €. 408 per spese vive , oltre IVA CPA e Spese Generali.
  - nella delibera della Deputazione Amministrativa n. 31 del 11.05.2010 fu costituito un Fondo spese pari a € 1.000,00; che con delibera n 52 del 20/07/2010 fu stanziato una somma pari a € 10.232,00;
  - che l'Avv Flammini ha percepito a titolo di acconto la somma di € 3.893,54 nello specifico:
    - in data 28/12/2010 €. 2.302,00;
    - in data 30/05/2012 €. 195,86;
    - in data 02/02/2015 €. 1.395,68;
- Ritenuto che:
  - il debito nei confronti dell'Avv Flammini è pari a € 14.579,70 comprensivi di oneri;
  - che dedotto gli acconti il debito si riduce a € 12.302,16 comprensivo di oneri;
  - che il residuo sul Cap 32 è pari a € 7.338,46;con votazione espressa per alzata di mano la Deputazione

#### **DELIBERA**

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- 2) Di incrementare l'impegno di spesa di € 4.963,70, sul capitolo 32 per poter liquidare il compenso all'Avv Flammini con studio in Avezzano, Via L. Vidimari, 64;
- 3) Di liquidare il compenso all'Avv Flammini;;
- 4) Di dare mandato all'Avv Oddi Pierluigi, come da convenzione stipulata con delibera di Deputazione n 43 del 19/07/2016, di notificare la sentenza alla G.E.G SRL GLOBAL ELETRIC GAS WATER SERVICE IN FALLIMENTO ed inoltre di provvedere al recupero delle somme iscritte in sentenza;

  
Il Segretario  
(Ing. Mauro Contestabile)

  
Il Presidente  
(Zino Di Bernardino)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Consorzio il giorno 08 FEB. 2017 e vi è rimasto per giorni 1 in base all'art. 47 dello statuto consortile.

Avezzano, li 09 FEB. 2017.

Il Segretario  
(Dott. Ing. Mauro Contestabile)

Il Presidente  
(Gino Di Berardino)

sz/delibera pagamento IVA alla società Gey